

Приложение № 1  
к приказу № 28 от 09.01.2023

План – график  
По переходу к осуществлению образовательной деятельности с применением ФОП ДО в  
МБДОУ Детский сад №3 «Берёзка»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	И.о.заведующего Кочеткова Е.А Воспитатели Шахова О.Л. Шкрунина Е.Б Постнова И.С
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	И.о.заведующего Кочеткова Е.А. Воспитатели Шахова О.Л. Шкрунина Е.Б Постнова И.С
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь 2023	И.о.заведующего Кочеткова Е.А
4	Разработка и утверждение План- графика по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023	И.о.заведующего Кочеткова Е.А
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	И.о.заведующего Кочеткова Е.А
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль – август 2023	И.о.заведующего Кочеткова Е.А
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	И.о.заведующего Кочеткова Е.А
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль 2023	И.о.заведующего Кочеткова Е.А
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	И.о.заведующего Кочеткова Е.А
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	И.о.заведующего Кочеткова Е.А

12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	И.о.заведующего Кочеткова Е.А.
2. Кадровое обеспечение			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	И.о.заведующего Кочеткова Е.А.
14	Проведение анализа образовательных потребностей	Апрель –май	И.о.заведующего Кочеткова Е.А.
	и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	2023	И.о.заведующего Кочеткова Е.А.
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель– июнь 2023	И.о.заведующего Кочеткова Е.А.
3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль – август 2023	И.о.заведующего Кочеткова Е.А.
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	И.о.заведующего Кочеткова Е.А.
18	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	И.о.заведующего Кочеткова Е.А.
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023	И.о.заведующего Кочеткова Е.А.
20	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	И.о.заведующего Кочеткова Е.А. Воспитатели Шахова О.Л. Шкрунина Е.Б Постнова И.С
4. Информационное обеспечение			
23	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	И.о.заведующего Кочеткова Е.А. Воспитатели Шахова О.Л. Шкрунина Е.Б Постнова И.С
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	И.о.заведующего Кочеткова Е.А. Воспитатели Шахова О.Л. Шкрунина Е.Б Постнова И.С

25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет		Январь - август 2023	И.о.заведующего Кочеткова Е.А.
26	Проведение родительских собраний, рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	с	Апрель – август 2023	И.о.заведующего Кочеткова Е.А. Воспитатели Шахова О.Л. Шкрунина Е.Б Постнова И.С
27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП		До 1 апреля 2023	И.о.заведующего Кочеткова Е.А.
5. Материально-техническое обеспечение				
28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	в	Январь - август 2023	И.о.заведующего Кочеткова Е.А.
29	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений		Январь - август 2023	И.о.заведующего Кочеткова Е.А.
30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП		Апрель 2023	И.о.заведующего Кочеткова Е.А.
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	в	Февраль - август 2023	И.о.заведующего Кочеткова Е.А.
32	Закупка/приобретение методических дидактических материалов для реализации ФОП	и	Июнь-август 2023	И.о.заведующего Кочеткова Е.А.